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Метою розробки курсового проекту є закріплення умінь 
студентів, які були отримані на лекціях та практичних заняттях 
при рішенні практичних задач з організації  будівельного 
виробництва на стадіях проекту організації будівництва (ПОБ) і 
проекту виконання робіт (ПВР), поглиблене ознайомлення з 
технічною і нормативно-довідниковою літературою. 
Проект виконується відповідно до програми навчальної 
дисципліни “Організація будівництва” на основі Державних 
будівельних норм України, діючих ресурсних елементних 
кошторисних норм на будівельні роботи, нормативно-
довідникових матеріалів в обсязі і послідовності, визначеними 
даними методичними вказівками. 
 
1. Вказівки з підготовки вихідних даних, складу й 
оформлення проекту 
Курсовий проект розробляється на основі письмового 
індивідуального завдання, за даними методичними вказівками. 
Вихідні дані вибираються з додатків роздаткового матеріалу, які 
надаються викладачем. 
Керівником проекту може бути видано завдання на поглиблену 
розробку окремих частин проекту за рахунок скорочення інших 
його частин. 
Курсовий проект складається з графічної частини (один аркуш 
формату А1) та пояснюючої записки (на листах формату А4) з 
послідовною нумерацією усіх розділів, таблиць і графіків. 
Креслення, пояснювальна записка оформлюються відповідно 
до діючих норм. Пояснююча записка складається з наступних 
частин: 





Виконується короткий аналіз об’ємно-планувальних і 
конструктивних рішень основного і допоміжних об’єктів 
комплексу, застосовуються передові методи будівництва при  















2. Визначення кошторисної вартості окремих об’єктів  
і комплексу будівель 
В навчальних цілях кошторисну вартість основного і 
допоміжних будівель і споруд комплексу визначаємо згідно з 
будівельними площами і об’ємами, що записуємо в таблицю 2.1. 
Таблиця 2.1. 

















    
1.    
Допоміжні 
будівлі 
    
1.    
2.     
3.     
 
Кошторисна вартість будівель і споруд визначається за 
формою №3. 
Вартість загальнобудівельних робіт, а також питома вага 
вартості технологічного обладнання визначається згідно з 














































































































































   
 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 




Складений у цінах 20   року з врахуванням ринкових умов 



















































































в натуру-3% (від В0)  
60 15 25 - - 














Об`єкт     будівництва 
№2 






Об`єкт     будівництва 
№3 
- - - - - 
    Разом по главі 2 - - - - В0 






















6% (від В0) 
60 15 25 - - 








підстанції                          
-6% (від В0) 
10 30 60 - - 










50 15 35 - - 









3% (від В0) 
65 10 25 - ... 




Глава 7.Благоустрій і 
озеленення території -
4%(від В0) 
90 5 5 - ... 
    Разом по главі 7 - - - - - 
    Разом по главі 1-7 В1
б В1
м В1


























    Разом по главі 8 В2
б В2
м - - В2 
    Разом по главі 1-8 В3
б В3
м В1
уст - В3 
9   
Глава 9.Інші роботи і 






м - - В4 
    Разом по главі 9 В4
б В4
м - - В4 
    Разом по главі 1-9 В5
б В5
м В1
уст - В5 
10   
Глава 10.Утримання 
служби замовника і 
авторський нагляд 
- - - - - 
 10.1   
Утримання служби 
замовника (включно 
витрати на технічний 
нагляд)-2,5%  
(від В5) 




 10.2   
Витрати замовника, 
пов’язані  з 
проведенням тендерів   
-0,8%  
(від В5) 





Кошти для надання 
послуг , пов’язаних  з 
підготовкою до 
виконання робіт, їх 





документації -0,2%  
(від В5) 




    Разом по главі 10 - - - В6 В6 
11  
Глава12. Проектні та 
вишукувальні роботи 
3% (від В5) 















    Разом по главі 12 - - - В7 В7 
    Разом по главі 1-12 В5
б В5
м В1
уст В8 В8 
12    
Кошти на страхування 
ризиків замовника в 
будівництві -2% 
 (від В8) 
 - -  -  В9 В9 
  
Відрахування коштів 
на фінансування і 
матеріально-технічне  
забезпечення 
пожежних команд   -
3% (від В8 ) 
- - - В10 В10 
    Разом крім ПДВ В5
б В5
м В1
уст В11 В11 
  
Податок на додану 
вартість -20%  
(від В11) 
- - - В12 В12 
  






уст В13 В13 
  
Зворотні  суми 15% 
(від В2) 
     В14 
 
Директор (або головний інженер) __________________ 
проектної організації 
Головний інженер проекту            __________________ 
 Начальник відділу                          __________________ 
 Узгоджено:       
Замовник_________________________________________ 
 
3. Зведенний календарний план або укрупнений 
сітковий графік будівельного комплексу 
Зведений календарний план визначає послідовність і 
тривалість зведення об’єктів комплексу, потребу в робітниках. 
В курсовому проекті зведений календарний план будівництва 



















































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   














































































































































































































































































































































































































































































































3.1. Нормативний термін будівництва 
Нормативний термін будівництва комплексу, в т.ч. тривалість 
підготовчого періоду, визначається за ДСТУ Б А.3.1-22:2013.  
Визначення тривалості будівництва об'єктів.. При відсутності 
даних з тривалості підготовчого періоду, його можна приймати як 
15- 20% від загальної тривалості будівництва. 
 
3.2. Найменування будівель і робіт. 
Визначення переліку робіт і будівель будівництва слід 
починати з підготовчого періоду. 
3.2.1. Роботи підготовчого періоду 
В підготовчий період входять: 
1. Підготовка території, що включає в себе знесення будівель, 
викорчовування пеньків, осушення, вертикальне планування 
майданчика тощо. Вартість підготовки території визначається 
главою № 1 зведеного кошторисного розрахунку. 
2. Будівництво допоміжних і обслуговуючих будівель, 
необхідних для забезпечення виконання будівельно-монтажних 
робіт, а також робіт з влаштування тимчасових інженерних мереж 
і внутрішньо-будівних доріг, під’їздів. 
 Вартість тимчасових будівель і споруд визначається главою № 
8 зведеного кошторисного розрахунку. 
3. Влаштування постійних комунікацій. 
4. Влаштування внутрішньобудівельних доріг і під’їздів. 
В підготовчому періоді допускається влаштування частини 
обсягу (до 50%) постійних комунікацій і доріг. Їх вартість 
визначається відповідно главами 5 і 6 зведеного кошторисного 
розрахунку. 
 
3.3. Роботи основного періоду будівництва 
В основний період будівництва включається будівництво 
об’єктів, кошторисна вартість, що врахована в зведеному 
кошторисному розрахунку главами 2, 3, 4, 7, 9, а також 50% 
вартості робіт, що приведені в главах 5 і 6. 
Трудомісткість будівельно-монтажних робіт основного і 
підготовчого періодів (табл.3.1., графа 6) визначається на основі 















чисельністю робітників (графа 8) і маючи трудомісткість  
визначають тривалість робіт (графа 7), або навпаки. 
3.4.  ТЕП  календарного плану 
Відповідно до прийнятих рішень складається перший варіант 
зведеного календарного плану виконання робіт, що оцінюється за 
такими критеріями, як дотримання нормативної тривалості 
будівництва (розрахункова тривалість не повинна перевищувати 
нормативну – допускається скорочувати розрахункову тривалість 
на 10-15%  Тр=(0.85-0.9)Тн), а також рекомендованого 
максимального коефіцієнта нерівномірності руху трудових 
ресурсів. 







де Nmax – максимальна чисельність робітників на будівництві 
комплекса (визначається з графіку руху трудових ресурсів), чол. 
 Nсер – середньоспискова чисельність робітників, що 








де Q – сумарна трудомісткість зведення будівель комплексу, 
люд.-дн. (сума гр.6 табл.3.1). 
Зведений календарний план будівництва комплексу 
виконується на міліметровому папері в масштабі часу. 
Розподіляючи обсяги виконання робіт в часі, необхідно 
керуватися такими основними положеннями: 
1. Роботи підготовчого періода повинні бути виконані до 
початку основного періода будівництва. 
2. Будівництво першої будівлі може бути розпочато в кінці 
підготовчого періода. 
В графах 9-12 (табл.3.1) під кожною лінією роботи 
зазначається тривалість виконання робіт (див.гр.8) і чисельність 
робітників та змін, задіяних в процесі (див.гр. 7) 
 
3.5. Розрахунок потреб в основних будівельних матеріалах 
Потреба в основних будівельних матеріалах визначається 
кошторисною вартістю комплексу будівель і споруд, а також за 

















3.6. Розрахунок потреб в будівельних машинах і механізмах 
Потреба в будівельних машинах і механізмах визначається по 
укрупненим показникам, що наведені в додатку 7. 
 
4. Загальномайданчиковий будгенплан 
Загальномайданчиковий  будівельний генеральний план (БГП) 
є основним документом проекту організації будівництва. Його 
проектування включає  розробку наступних основних питань: 
вибір і розрахунок потреб в тимчасових складських, 
адміністративно-побутових приміщень, розрахунок потреб в 
тимчасових електро-, водо- і теплопостачанні тощо. 
 
4.1. Розрахунок тимчасових адмнiстративно-побутових 
будівель 
Для розрахунку тимчасових будiвель адмнiстративно-
господарського i санiтарно-побутового призначення приймається 
така номенклатура: 
- будівлі адмiнiстративно-господарського призначення: 
- контора виконроба (при чисельностi робiтникiв до – 200 ч.); 




- будівлі санiтарно-побутового призначення: 
- гардеробнi (чоловiчi i жiночi); 
- вмивальнi (чоловiчi i жiночi); 
- душовi (чоловiчi i жiночi); 
- примiщення для обогрiву робiтникiв; 
- примiщення для сушіння робочого одягу; 
- вбиральнi (чоловiчi i жiночi). 
Назва i кiлькiсть тимчасових будівель залежить вiд чисельності 
працюючих. Розрахункова чисельність працюючих визначається 
із графіка руху робітників зведеного календарного плану 
виконання робіт i залежить вiд максимальної чисельності 
працюючих в змiну (див. графiк руху робiтникiв) з врахуванням 
норм на одну людину. При цьому умовно приймається, що в 















службовцiв i МОП. Кiлькiсть чоловiкiв i жiнок приймається 
вiдповiдно 60% i 40% вiд загальної чисельності працюючих.  
При розрахунку чисельності працюючих приймається наступне 
співвідношення приміщень і працюючих: 
− адміністративних – 80% загальної кількості ІТР, службовців, 
МОП; 
−   приміщень для умивання та прийому їжі – максимальна 
чисельність працюючих в одну зміну; 
− гардеробних – загальна чисельність робітників на будівництві 
(на протязі доби ); 
− душових, приміщень для сушіння одягу і обігріву робітників 
– максимальна чисельність робітників у найбільш завантажену 
зміну; 
− вбиральні – чисельність працюючих найбільш завантажену 
зміну; 
− диспетчерських – за чисельним складом диспетчерського 
персоналу. 
Для розрахунку загальної потреби площ тимчасових будівель 
адміністративного та санітарно-побутового призначення за їх 
окремими видами використовують нормативи ( додат. 13 ) 
Методика розрахунку наведена в таблицi 4.1. 
Таблиця 4.1. 











































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  RРОЗ n RРОЗ⋅n     
 
Найменування і тип тимчасових будівель приймають з 
врахуванням потреб за додатком 14. 
Об'єм тимчасових будівель повинен бути мiнiмальним, але 
повнiстю забезпечувати побутовi умови робiтникiв і службовцiв. 
 
4.2 Розрахунок складів будівельних матеріалів і конструкцій 
На стадії ПОБ в курсовому проекті площа складів визначається 
за нормами, що приведені в додатку 5. 
 
4.3 Розрахунок тимчасового водопостачання 
Потреба будівництва у воді Qзаг. Визначається за 
укрупненими показниками на 1 млн. грн. річного обсягу 
будівельно-монтажних робіт: 
Qзаг = S1 · Вріч , 
де  S1 - витрати води на 1 млн. грн., л/с (додаток 3) ; 
Вріч - річний обсяг будівельно-монтажних робіт відповідно 
календарному плану, млн. грн. 
Потрібний діаметр тимчасового водопроводу (D) на вводі, м, 










де V – швидкість руху води в трубах (для великих діаметрів – 

















4.4 Розрахунок тимчасового електропостачання 
Потреба в електроенергії  (Pп)  при розробці ПОБ, коли ще 
невідомі окремі споживачі цієї енергії , визначається за 
укрупненими показниками в кВт  на 1 млн. грн. річної програми 
будівельно-монтажних робіт: 
річBSРн ⋅= 2  
де  S2 – нормативна потреба в електроенергії на 1млн.грн. 
річного обсягу будівельно – монтажних робіт для даної галузі 
(додаток  4). 
Залежно від Pн, вибирається потрібна марка трансформаторної 
підстанції (додаток 25). 
Розрахунок водо – і електропостачання виконується за 
вказівками керівника проекту на стадії ПОБ або стадії ПВР. 
 
5. Об’єктний будгенплан 
Об’єктний будгенплан, як правило, складається пiсля розробки 
технологiчних карт, вибору методiв виконання робiт, побудови 
календарного плану. 
На стадiї проекту виконання робiт проектується будгенплан 
для окремого об’єкта. 
Об’єктний будгенплан слiд розробляти на перiод виконання 
найбiльш складних i трудомiстких процесiв зведення будівлі або 
споруди. 
При проектуваннi будiвельного генерального плану потрiбно 
дотримуватися таких вимог: 
- тимчасовi будівлі i споруди слiд розташовувати з 
врахуванням зручного використання їх i дотримання 
протипожежних норм, санiтарно-гiгiєнiчних умов та вимог 
технiки безпеки; 
- обсяг та вартiсть тимчасових будівель i споруд повинна бути 
мiнiмальними. Насамперед необхiдно використовувати існуючі 
постiйнi мережi та дороги; 




















5.1. Розрахунок площ складiв 
Для розрахунку площ складiв попередньо необхiдно виконати 
вибiрку основних будiвельних матерiалiв за виробничими 
нормами витрат матерiалiв згідно з ДБН. 
Таблиця 5.1.1 

















1 2 3 4 5 6 7 
Розрахунок площ складiв виконується з одночасним 





























































































































































































































































   Q T QД tН P n F b S   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
− встановлення номеклатури матерiалiв, 
конструкцiй та деталей (графа 2), виконується вiдповiдно до 
номенклатури основних матерiалiв, що наведена в таблиці 
трудомісткості і машиномісткості робіт; 
− кiлькiсть матерiалiв (Q, графа 4), необхiдних для 















− найбiльшi добовi витрати матерiалiв (QД, графа 6) 







де  Q - кiлькiсть матерiалiв, необхiдних для здiйснення 
будiвництва впродовж розрахункового перiоду iнтенсивних 
витрат матерiалiв у вiдповiдних вимiрювачах (графа 4); 
К1 - коефiцiєнт нерiвномiрностi надходження матерiалiв i 
виробiв на склади будiвництва, що визначається з врахуванням 
мiсцевих умов постачання (для автомобiльного i залiзничного 
транспорту приймається 1.1, для водного транспорту - 1.2); 
К2 - коефiцiєнт нерiвномiрностi споживання матерiалу 
впродовж розрахункового перiоду (приймається рiвним 1.3); 
Т - тривалiсть розрахункового перiоду в днях (за сітковим 
графіком). 
− прийнятий запас (tн, графа 7) визначається в днях (додаток 
19); 
− прийнятий запас на складi в натуральних показниках (Р, 









− нормативна кiлькiсть матерiалiв, конструкцiй та деталей, що 
підлягають зберiганню на 1 м2 площi складу (n, графа 9) 
визначається за нормами (додаток 18) 
− корисна площа склада (без проходiв) визначається (F, графа 
10) за формулою 
nPF /= , 
− загальна площа склада (розрахункова), включаючи проходи 
(S, графа 12) визначається за формулою 
,/ bFS =  
де b - коефiцiєнт використання складу, що характеризує 
вiдношення корисної площi складу до загальної (коефiцiєнт 
приймається): 
⋅ для закритих отоплювальних складiв  
 0.6...0.7 
















⋅ при закритому зберiганнi матерiалiв  
 0.5...0.7 
⋅ при закритому штабельному зберiганнi матерiалiв
 0.4...0.6 
⋅ для вiдкритих складiв: 
o лiсоматерiалiв    0.4...0.5 
o металу     0.5...0.6 




5.2. Розрахунок тимчасових будівель виробничого, 
побутового i адмiнiстративно-господарського призначення 
Дивись розрахунок роздiлу 4.1.  
 
5.3. Розрахунок тимчасового водопостачання будiвельного 
майданчика 
Проектування тимчасового водопостачання рекомендується 
виконувати в такiй послiдовностi: 
- визначення споживачiв води; 
- визначення потреби води споживачiв; 
- визначення розрахункових витрат води на будiвництво; 
- встановлення вимог до якостi води; 
- вибiр джерел водопостачання; 
- проектування систем водопостачання i вибiр схеми мережi; 
- розрахунок дiаметра труб. 
Вихiдними даними проектування водопостачання є: 
- номенклатура i обсяги робiт; 
- термiни виконання робiт; 
- чисельність робiтникiв, що зайнятi на будiвельному 
майданчику;  
- данi про джерела водопостачання. 
Розрахунковi секунднi витрати води визначаються за 
формулами для кожного споживача окремо. 
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V - об'єм будiвельних робiт або кiлькiсть продукцiї, що 
випускається за змiну на будiвельному майданчику; 
g1 - норма витрати води на вiдповiдний вимiрювач, 
приймається за додатком 21; 
К1 - коефiцiєнт нерiвномiрностi споживання води 
приймається в залежностi вiд характера споживача за додатком 
5; 
n - кiлькiсть годин у змiнi. 
На будiвельнi i транспортнi машини та обладнання пiдсобних 











де QМ - максимальнi секунднi витрати води на будiвельнi i 
транспортнi машини та обладнання пiдсобних виробництв, л; 
М - кiлькiсть машин (будiвельних i транспортних та 
обладнання пiдсобних виробництв) вiдповiдного типу; 
g2 - норма витрати води на вiдповiдний вимiрювач, 
приймається за додатком 21; 
К2 – коефiцiєнт нерiвномiрностi споживання води для 
будiвельних машин приймається за додатком 22; 
n - кiлькiсть годин у змiнi. 
На господарсько-питнi потреби секунднi витрати води 
дорiвнюють: 

























де QП- максимальнi секунднi витрати води на питнi потреби на 
будiвельному майданчику, л; 
QД- максимальнi секунднi витрати води на душові установки на 
будiвельному майданчику, л; 
RРОЗ - максимальна чисельність працюючих на будiвництвi у 
змiну; 
RРОЗ - максимальна чисельність працюючих, що приймають 
душ (60% від RРОЗ); 
g3 - норма витрати води на одного робітника у змiну в л 















g4 - норма витрати води на прийом одного душа в л 
(приймається за додатком 21); 
К3 - коефiцiєнт нерiвномiрностi споживання води на питні 
потреби, приймається за додатком 22; 
К4 – коефiцiєнт нерівномірності споживання води при прийняті 
душа, К4=1; 
n - кiлькiсть годин у змiнi; 
n1 – тривалість роботи душової установки, зазвичай 
приймається 45 хв. або 0,75год. 
Таблиця 5.3.1. 
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Всього:    














   
Всього:    
III. Протипожежнi потреби 
8. Площа м2    
Всього:    
Разом:    
Для гасiння пожежi на будiвельному майданчику секунднi 
витрати води беруться за нормами, що приймаються залежно вiд 















− для площi дiлянки до 30 га  - 10 л/с 
− вiд 30 до 50 га   - 5 л/с 
− бiльше 50 га    - 20 л/с 
 
Данi розрахунку повиннi бути зведенi в таблицю потреб у водi 
на будiвельному майданчику. 
Розрахунковi секунднi витрати води приймаються за 
найбiльшою величиною:        Q1роз = Qв + Qм + Qп+ Qд 
 
Q2роз = Qпож + 1/2(Qв + Qм + Qп + Qд). 
 
Розрахунок дiаметра труб водопровiдної мережi необхiдно 
виконувати на перiоди її найбiльш напруженої роботи, тобто вона 
повинна забезпечити споживачiв води в частинi максимального 
водозабору i на термiн гасiння пожежi. 









де  d - дiаметр труби, мм; 
Qроз - максимальнi розрахунковi витрати води, л/сек. 
Швидкiсть води в трубах для мереж тимчасового водопроводу 
приймають бiльшою, чим для постiйного - 1.5 ... 2.0 л/с., що 
дозволяє застосовувати труби меншого дiаметра. 
Тимчасовi мережi водопроводу монтують iз стальних (газових) 
труб дiаметром 25 ... 150 мм., можна застосовувати чавуннi та 
азбестоцементнi труби дiаметром 50 ... 200 мм. 
У випадку будiвництва об'єктiв збiльшеної пожежної 
небезпеки i необхiдностi монтажу великої кiлькостi пожежних 
гiдрантiв слiд мати на увазi,  що  пожежнi  гiдранти,  що  
випускаються  промисловiстю мають d=100 мм. 
 
5.4. Розрахунок тимчасового електрозабезпечення 
будмайданчика 
Необхiдна кiлькiсть електроенергiї визначаеться за потужнiстю 
силових пристроїв, зовнiшнього та внутрiшнього освiтлення i 
потреб виробництва. 
Для розрахунку за сітковим графіком виробництва робiт 















потiм витрати електроенергiї за окремими споживачами, що 
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продовження табл. 5.4.1. 
1 2 3 4 5 6 






















Основнi дороги i 
проїзди 



























   
 
Наближенi витрати електроенергiї на будiвельному 
майданчику на технологiчнi потреби i електроосвiтлення, для 
роботи електромоторiв, будiвельних машин, механiзмiв i агрегатiв 
ви-значається за технiчними характеристиками або нормами, 
додаток 8. 
Знаючи необхiдну потужнiсть силових пристроїв, потреби 
електроенергiї на технологiчнi цiлi, зовнiшнє освiтлення можна 
























де  Р - необхiдна потужнiсть джерел електроенергiї i 
трансформаторiв, кВт; 
1.1 - коефiцiєнт, що враховує втрати потужностi в мережi; 
РС - потужнiсть будiвельних машин i пристроїв (додаток 24) 
РТ - потужнiсть, що необхiдна для виконання окремих видiв 















РО.В - необхiдна потужнiсть для внутрiшнього освiтлення, кВт, 
що приймається за розрахунками  (додаток 24); 
РО.З - необхiдна потужнiсть для зовнiшнього освiтлення, кВт, 
що приймається за розрахунками  (додаток 24); 
К1, К2, К3, К4 - коефiцiєнти попиту (додаток 24); 
cos f - коефiцiєнт потужностi, що залежить вiд числа 
споживачiв силової електроенергiї та завантажень, приймається 
для тимчасового електроосвiтлення в середньому рiвний 0.75. 
За сумарною потужностю потрiбної електроенергiї на 
будiвельному майданчику за довiдниками проектувальникiв та 
iншими довiдниками пiдбирають марку трансформатора (додаток 
25). 
 
5.4. Техiко-економiчнi показники (ТЕП) 
Техiко-економiчнi показники (ТЕП) розраховуються на стадіях 
ПОБ та ПВР. Основні ТЕП виносяться в графічну частину 
проекта. 
1. Кошторисна вартість комплексу  будівель і споруд С 
(тис.грн.); 
2. Площа територiї будiвництва Fб; 
3. Площа зайнята постiйними спорудами Fп; 
4. Площа зайнята тимчасовими будівлями Fт; 
5. Довжина автодорiг:     постійних (м.п.); 
тимчасових (м.п.); 
6. Довжина електромереж (постiйних та тимчасових); 
7. Довжина водопровiдних мереж (постiйних та тимчасових); 
8. Довжина каналiзацiйних мереж (постiйних та тимчасових); 
9. Довжина огородження; 
10. Коефiцiєнт забудови   ,/ бFFK T=1  








де  FТ - площа, що зайнята тимчасовими спорудами; 
FС - площа складiв; 
FТ.К - площа, що зайнята транспортними комунiкацiями 
(дороги, пiд'їзди, проходи, площадки для стоянки транспортних 
засобiв, будiвельних i пожежних машин); 
FІ.К - площа, що зайнята iнженерними комунiкацiями 















Fб - площа територiї будiвельного майданчика. 
12. Тривалість будівництва комплексу: 
- нормативна Тн (міс); 
- фактична Тф (міс). 
 
 6. Рекомендації до виконання графічної частини 
проекту 
В графічній частині курсового проекту розробляється 
загальномайданчиковий будгенплан (БГП), або об’єктний 
будгенплан основної будівлі. На будгенпланах наносяться існуючі 
будівлі та споруди, будівлі що будуються, тимчасові будівлі, 
постійні і тимчасові дороги, склади, мережі водо-, 
енергопостачання, підкранові шляхи, майданчики укрупненої 
збірки конструкцій і майданчики відкритого складування 
матеріалів. Детально розробляються об’єктний будгенплан на 
основну будівлю, з розбивкою на захватки на стадії зведення 
каркасу будівлі та стінового огородження. Навколо будівлі 
вказуються усі монтажні  та небезпечні зони.   
Проектування БГП рекомендується виконувати у наступній 
послідовності: 
1. Нанести межі будівельного майданчика, існуючі і, що 
проектуються, будівлі та споруди, залізничні та автомобільні 
дороги, інженерні комунікації. 
2. Розмістити відкриті склади-майданчики, закриті склади 
максимально наближаючи їх до місць використання конструкцій і 
матеріалів.  
3. Розмістити загальномайданчикові виробничі установки: 
бетонний та розчинний вузли, майданчики укрупненої збірки. 
4. Паралельно з п.п.2-4 запроектувати тимчасові автодороги і 
під’їзди. 
5. Розмістити тимчасові господарські і адміністративно-
побутові будівлі. 
6. Прокласти тимчасові мережі водо-, енергозабезпечення, 
каналізації, засобів зв’язку. 
Масштаб БГП слід приймати 1 : 500, або 1 : 1000 залежно від 
розмірів майданчика будівництва. 
Навколо будівлі пунктиром позначаються монтажні зони 
шириною 3,5-5м, якщо висота будівлі до 20м і 7м – якщо висота 















основну будівлю, з розбивкою її на захватки. Небезпечну зону 
роботи крана визначають тільки на основну будівлю. 
Норми проектування тимчасових доріг і комунікацій наведено 
в додатках 15,16 та 26.  Інвентарні адміністративно-побутові 
будівлі розміщуються окремою групою для всього комплексу поза 
зоною дії монтажних кранів, поблизу від в’їзду на будмайданчик. 
Склади рекомендується розміщувати вздовж автодоріг на відстані 
не менше одного метра від дороги. Відкриті склади монтажних 
елементів необхідно проектувати тільки в зоні роботи кранів.  
Підключення до лінії електрозабезпечення здійснюється через 
пересувні трансформаторні підстанції  з напруженням на низький 
стороні 380/220V з радіусом дії 400-500м. Тимчасові електричні 
освітлювальні мережі (повітряні) слід розташовувати на стовпах 
вздовж доріг і проїздів. В зонах роботи крана необхідно 
застосовувати підземний електрокабель. Освітлення доріг 
будмайданчика рекомендується виконувати світильниками та 
прожекторами на стовпах та щоглах через 30-40м, а місця 
виконання БМР –  прожекторами, встановленими на переносних 
освітлювальних щоглах. 
Підключення баштових кранів, зварювальних апаратів, 
електромеханізмів здійснюїться біля будівлі і на захватках будівлі 
з радіусом дії 50м. 
Водорозбірні крани тимчасового водопроводу розміщуються 
поблизу будівлі, що будується з радіусом дії 50-80м. 
 
Поряд з БГП розміщується переріз основної будівлі в масштабі 
1:20, або 1:50. Переріз розробляється на стадії монтажу покриття 
будівлі, розміщенням монтажних кранів та майданчиків для 
складування основних будівельних конструкцій.  
У графічній частині слід навести експлікацію постійних і 
тимчасових будівель та споруд,  умовні позначення по БГП 
відповідно до  додатка 17, а також ТЕП будгплану, що розрахунки 

















Укрупнені  показники вартості будівельно-монтажних робіт 
на одиницю виміру будівель різного призначення 







витрати, ×  
Кі, грн. 
А. Промислові будівлі 
1 Одноповерховий промисловий корпус зі 
збірним з/б або металевим каркасом з 
будівельним об’ємом до 50 тис. м3 
м3 14 
2 Одноповерховий промисловий корпус зі 
збірним з/б або металевим каркасом з 
будівельним об’ємом від 50 тис. м3 до 75 
тис. м3 
м3 13 
3 Одноповерховий промисловий корпус зі 
збірним з/б або металевим каркасом з 
будівельним об’ємом від 75 тис. м3 до 
100 тис. м3 
м3 10,5 
4 Одноповерховий промисловий корпус зі 
збірним з/б або металевим каркасом з 
будівельним об’ємом від 100 тис. м3 до 
150 тис м3 
м3 9 
5 Одноповерховий промисловий корпус зі 
збірним з/б або металевим каркасом з 
будівельним об’ємом від 150 тис. м3 до 
200 тис. м3 
м3 8 
6 Одноповерховий промисловий корпус зі 
збірним з/б або металевим каркасом з 
будівельним об’ємом від 200 тис. м3 до 
300 тис. м3 
м3 7 
7 Одноповерховий промисловий корпус зі 
збірним з/б або металевим об’ємом 
будівлі більше 300 тис. м3 
м3 6,5 
8 Багатоповерхові корпуси промислові м3 24 
9 Градирні м3 14 
10 Котельні м3 21 
11  Насосні м3 17 

















Продовження додатку 1 
1 2 3 4 
13 Головні корпуси ТЕЦ потужністю від 600 
тис кВт до 1,2 млн. кВт 
м3 15 
14 ГРЕС потужністю 1,2 млн. кВт м3 14 
15 ГРЕС потужністю 2,4 млн. кВт м3 13 
16 Силосні корпуси залізобетонні м3 14 
17  Естакади відкриті залізобетонні м3 24 
18 Адміністративно-господарчі корпуси і 
будівлі побутового призначення 
м2 208 
Б. Будівлі житлового, культурно-побутового і іншого громадського 
призначення 
19 Житлові  будинки цегляні 4-5- поверхові м2 
130 
20 Житлові  будинки крупноблочні і 
крупнопанельні 
м2 
21 Житлові  будинки крупнопанельні 9-12-
поверхові 
м2 
22 Житлові  будинки 13-19-поверхові м2 
23 Житлові  будинки 20 поверхів і вище м2 
24 Готелі багатоповерхові крупнопанельні м2 
208 
25  Музеї м2 
26  Будинки культури м2 
27  Школи м2 
28 Стадіони   м2 
29 Дитячі садки   м2 
208 30 Ідальні м2 
31 Магазини м2 
32 Гаражі м2 800 
33 Кінотеатри м2 208 
34 Ринки м2 100 
35 Басейни для плавання м2 208 
36 Театри зимові м2 260 
37 Театри літні м2 130 
38 Ангари м2 80 
 Примітки: Кі – індекс зміни ринкової вартості БМР до їх ринкової 




















Додаток 2  
Питома вага вартості технологічного обладнання, інвентаря, 
пристроїв від вартості загально будівельних робіт, % ( для 
навчальних цілей) 
№ з/п Галузь промисловості Технологічне обладнання, 
інструменти, інвентар, 
пристрої 
1 2 3 
1 Чорна металургія 85 
2  Хімічна промисловість 120 
3  Вугільна промисловість 94 
4  Теплові електростанції 113 
5  Машинобудування 75 
6 Промисловість будматеріалів 95 
7 Легка і харчова промисловість 109 
8 Лісова промисловість 40 
9 Невиробниче будівництво 13 
 
 Додаток 3 
Нормативи для визначення кількості води на 1 млн грн. 
річного об’єму будівельно-монтажних робіт в л/с 
 Галузь промисловості Річна вартість БМР, млн. грн. × Кі 
0,5 1 2 3 5 10 20 і 
вище 
Чорна металургія - 0,79 0,48 0,29 0,22 0,13 0,11 
Кольорова металургія - 0,83 0,65 0,6 0,38 0,23 0,21 
 Хімічна промисловість - 0,85 0,79 0,72 0,59 0,38 0,34 
Вугільна 
промисловість 
- - 0,92 0,84 0,7 0,47 - 
 Теплові електростанції 1,08 0,88 0,72 0,62 0,48 0,48 0,48 
 Машинобудування 2,2 1,5 0,86 0,62 0,4 0,34 0,31 
Промисловість 
будматеріалів 
- 1,03 0,7 0,58 0,44 0,4 - 
Легка промисловість  0,9 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 - 
Харчова промисловість 2,4 0,59 0,4 - - - - 
Житлово-громадське 
будівництво 
0,3 0,23 0,16 0,16 0,15 - - 
Сільське будівництво 8 5,3 4 3,5 2,6 2,0 - 
Примітки: Кі – індекс зміни ринкової вартості БМР до їх ринкової 

















Нормативи питомої електричної потужністі на 1 млн. грн. 
річного об’єму будівельно-монтажних робіт в кВт 
 Галузь 
промисловості 
Річна вартість БМР, млн. грн. ×  Кі 




Чорна металургія - 320 280 240 190 150 140 140 
Кольорова металургія 220 190 180 170 150 125 100 100 
 Хімічна 
промисловість 
- 230 160 130 125 100 100 90 
Вугільна 
промисловість 
- - 340 310 280 210 - - 
 Теплові 
електростанції 
- 380 380 380 360 340 300 - 
 Машинобудування 230 200 140 130 120 110 110 - 
Промисловість 
будматеріалів 
- 290 190 130 100 100 90 - 
Легка промисловість  210 190 140 110 80 60 60 - 
Харчова 
промисловість 
280 190 100 90 80 80 - - 
Житлово-громадське 
будівництво 
205 185 100 70 70 - - - 
Сільське будівництво 400 310 250 150 140 135 - - 
Примітки: Кі – індекс зміни ринкової вартості БМР до їх ринкової 
вартості у відповідних періодах. 
 
Додаток 5 
Норми для визначення площ складів на 1000 м3 будівель, що 
зводяться (для навчальних цілей) 
 
№ 




І. Закриті склади : 
 А) що обігріваються  
 -хімікати, фарби, оліфа, спецодяг 0,6-1,0 
 Б) що не обігріваються  
 - пакля, термоізоляційні матеріали, гіпсові 
вироби, інструмент, цвяхи, метиси 
0,7-1,20 
 - будівельний інвентар 0,15-0,25 
 - станкове обладнання 0,25-0,40 















1 2 3 
ІІ. Навіси 
 - руберойд, гідроізоляційні матеріали, плитка, 
скло 
1,2-1,9 
 - столярні і теслярні вироби 0,4-0,7 
 - бітум, мастики 0,4-0,7 
 під’ємно-транспортне і технологічне обладнання 0,5-0,8 
 
Додаток 6 
Усереднені норми споживання в основних будівельних 
матеріалів на 1 млн. грн. річного об’єму будівельно-
монтажних робіт 



















































1 Камінь бутовий м3 592 421 106
1 
247 243 
2  Цегла тис.шт. 286 671 100
6 
700 464 
3 Блоки віконні 100 м2 3,0 7,2 9,5 8,2 10,0 
4 Блоки дерев’яні і 
ворота 
 4,0 7,5 7,2 8,1 9,0 
5 Азбестоцементні листи  6,0 4,7 7,0 10,0 12 
6 Ліс пилений м3 677 594 780 609 147 
7 Лінолеум 100 м2 0,2 1,5 2,8 1,8 0,4 
8 Вата мінеральна  39 63 52 45 38 
9 Оліфа  1,2 2,0 1,6 2,2 1,0 
10 Плитка керамічна для 
підлоги 
100 м2 3,0 1,1 5,0 12,6 10,0 
11 Плитка лицювальна  2,4 3,1 3,7 9,0 7,0 
12 Рулонні покрівельні 
матеріали 
 154 180 340 362 248 
13 Сталь т 81 74 60 84 116 
14 Склоблоки м2 8 3 33 41 - 
15 Штукатурка суха 100 м2 0,2 1,8 1,13 0,13 0,1 















1 2 3 4 5 6 7 8 
16 Скло  13,0 14,3 24,0 19,8 14,1 
17 Плити 
мінераловатні 
м3 8 20 6 11 15 












Потреба в будівельних машинах і механізмах на 1 млн. грн. 
річного об’єму БМР ( для навчальних цілей) 









Екскаватори з ємністю 
ковша від 0,25 до 1 м3 
шт. 1,05  
Бульдозери шт. 1,6  
Крани різні шт. 3,6  
Бетононасоси шт. 0,5 7,0 
Розчинонасоси шт. 0,5 2,0 
Фарбувальний агрегат з 
компресором 
шт. 0,75 1,0 
Електрозварювальні 
агрегати 
шт. 1,1 27,0 
Передвижні підстанції з 
виконання зварювальних 
робіт 
шт. 0,3 9,0 
Електроінструмент для робіт 
з металу, дереву, бетону 





















що освітлюється Вт 
1 Територія будівництва в 
районі виконання робіт 















Продовження додатку 8 
1 2 3 4 5 
2 Місця виконання 
механізованих 
земляних робіт 
м2 7 1 
3 Монтаж будівельних 
конструкцій і 
кам’яна кладка 
м2 20 3 
4 Такелажні роботи, 
склади 
м2 10 2 
5 Пальові роботи м2 3 0,6 







м2 10 5 
7 Опоряджувальні 
роботи 
м2 50 15 
8 Механічні, 
арматурні, столярні, 
малярні цехи і 
майстерні 
м2 50 15 
9 Контори і громадські 
приміщення 
м2 50 15 
10 Гуртожитки і 
квартири 
м2 40 14 
11 Головні проходи і 
проїзди 
п.м 3 5 
12 Другорядні проходи 
і проїзди 
п.м 1 2,5 
13 Охоронне освітлення п.м 0,5 1,5 
14 Аварійне освітлення п.м 0,2 0,7 
Примітка. При розрахунках з використанням ламп розжарювання 








































3 Механічні цехи До 5 2,8-3,4 8-10 
4 Деревообробні 
цехи 
5 3-3,8 10 
5 Гаражі 3 3-3,8 10 
6 Тепляки будівельні 0,5 3,8-4,2 10 
 
 Додаток 10 
Співвідношення вартості окремих видів робіт в загальній 
кошторисній вартості зведення будівель і споруд  

















































×  Кі 
грн. 
люд.день 
min max min max min max 
1 Земляні роботи 1 25 35 0,8 25 35 5 25 35 
2 Влаштування 
фундаментів 
5 30 50 6 30 50 30 30 50 
3 Монтаж каркасу 
будівлі 

















продовження додатку 10 




20 35 60 20 35 60    
5 Влаштування 
покрівлі 





14 30 50 22 25 50 5 25 40 
7 Сантехнічні 
роботи 
 50 96  50 96    
8 Електромонтажн
і роботи 




 57 86  57 86  57 86 
Примітка:1) вартість  робіт п.7,8 і 9 визначаються за об’єктним 
кошторисом; 
2) Кі – індекс зміни ринкової вартості БМР до їх ринкової вартості 
у відповідних періодах. 
 
Додаток 11 
Нормативні показники зі встановлення світильників для 










світильниками в м з 
потужністю ламп 




До 4 У 21 27 39 - 
 З 19 25 37 42 
 Л 16 23 35 41 
4+8 У 17 23 37 - 
 З - 21 35 40 

















продовження додатку 11 
1 2 3 4 5 6 7 
Інші проходи 
і проїзди 
До 4 У 29 34 - - 
 З 27 32 - - 
  Л 25 31 - - 
4+8 У 26 31 - - 
 З 23 29 - - 
 Л 20 28 - - 
Примітка: У – світильник “Універсальний”; З – світильник 
зовнішнього світла з прозорим склом; Л – незахищена лампа. 
 
Додаток 12 
Співвідношення кошторисної вартості окремих глав зведеного 
кошторисного розрахунку (для навчальних цілей) 
Найменування глави, об’єктiв, 
робiт i затрат 




1 2 3 
Пiдготовка територiї 2% вiд затрат глави 2 75 
Основнi об'єкти данi об'єктних кошторисiв таблиця  
Об'єкти обслуговуючого 
призначення 
17.5% вiд затрат глави 2 50 
Об'єкти енергетичного 
господарства 
12% вiд затрат глави 2 55 
Об'єкти транспортного 
господарства i зв'язку 
7.2% вiд затрат глави 2 65 
Зовнiшнi комунiкацiї 8.3% вiд затрат глави 2 45 
Благоустрiй майданчика 4.0% вiд затрат¦глави 2  
Тимчасовi будівлі i споруди 4.5% вiд затрат глави 2  
Iншi роботи та витрати 0.15% вiд затрат  суми  глав 
1-8 
 
Затрати на проектнi роботи 3.0% вiд затрат глави 2  
Вишукувальнi роботи 1.1% вiд затрат глави 2  
Авторський нагляд 0.15% вiд затрат глави 2  
Резерв на непередбаченi 
витрати 
5.0% вiд затрат суми глав 1-
12 
 
















Показники для визначення потреби в адміністративних  












Площа на одного 
IТР 
м2 4  
Диспетчерська Площа на одну 
людину 
м2 7  
Прохiдна Площа прохiдної м2 8-10  
Куточок з т/б Площа на одну 
людину 





вуличної одежi в 
закритих шкафах 
м2 0.6  
Вмивальнi Кiлькiсть 
робітників на один 
кран 
люд. 7  
Площа на один 
кран 
м2 1.5  
Душовi Кiлькiсть 
робітників на одну 
душову сiтку 
люд. 8  
Площа на одну 
сiтку 




Площа на одного 
робітника 
м2 1 Не менше 




Площа на одного 
користовача 
сушилкою 





Площа на одного 
працюючого 


















Продовження додатку 13 




на на один унiтаз 
люд. 15  
Площа одного 
унiтаза 
м2 3.0  
Медпункт Площа окремого 
примiщення 
м2 12  
Здравпункт Кiлькiсть 
працюючих вiд 
200 до 1200 люд 
м2 70  
  * Примiтка:   Кiлькiсть працюючих приймається за найбiльш 
чисельною змiною з врахуванням адмiнiстративно-господарського 
персоналу. 
Додаток 14 






















1 2 3 4 5 6 
I. Будівлі адмiнiстративного призначення  
а) збiрно-розбiрнi 
Контора П'ять робочих 
мiсць(куточок з 
т/б,здравпункт) 
13.5×5.0 63.4 34.70 2.20 
Контора що обслуговує  в 
змiну 500 люд. 
13.5× 
10.0 
126.7 34.25 4.34 
те ж 200 люд 11.0× 
10.0 




ми i їдальнею 
що обслуговує в 
змiну 230 люд 
39.9×5.7 220.6 28.24 6.23 
що обслуговує в 
змiну 150 люд 

















продовження додатку 14 
1 2 3 4 5 6 
б)  Контейнернi 
Контора 6 робочих мiсць 3.0×9.0 24.4 74.18 1.81 
3 робочих мiсця 2.7×6.0 14.5 131.76 1.90 
Контора з 
медпунктом 
10 робочих мiсць 9.0×18.0 155.3 87.0 14.23 




ння, санвузол i 
iнструментальня)
6.9×12.0 76.0 155.2 12.20 
в) пересувнi 
Контора 3 роб. мiсця 2.9×8.2 21.5 190.23 4.09 
5 роб. мiсця 3.1×8.5 24.3 76.95 1.87 
6 роб. мiсця 3.0×9.0 25.0 96.00 24.00 
Диспетчерсь
ка 




33 роб. мiсця 2.7×7.9 19.8 110.10 2.18 




150 люд. 10.0× 
11.0 
103.7 34.43 3.57 
250 люд. 17.0× 
10.0 




50 мiсць 36.3× 
10.0 




120 людей 9.0×30.0 266.6 25.09 6.09 
75 людей 6.9×30.0 187.0 235.63 30.83 

















продовження додатку 14 




56 мiсць 28.0× 
11.7 
169.2 121.93 20.63 
Гардеробна з 
душом 
8 людей 27.0× 
6.0 





25 мiсць 3.0× 
9.0 






12 людей та 
 30 комплектiв 
2.7× 
9.0 
22.0 205.0 4.50 
Вбиральня 2 очка 2.7× 
1.0 




24 мiсця 12.1× 
6.3 
54.0 142.41 7.69 
Гардеробня з 
душом 
9 людей 2.7× 
9.0 
22.0 193.5 4.26 
Душова 4 сiтки 3.1× 
8.5 




60 комплектiв 2.7× 
7.9 
19.8 155.56 3.08 
Вбиральня на 6 очок 2.8× 
8.2 
21.5 237.21 5.10 




21×100 кВт 11.4× 
6.0 























продовження додатку 14 




















продукцiї в рiк 
2.4× 
4.3 








10.6 458.49 4.86 
Штукатурна 
станцiя 




8.5 549.4 4.67 



















































Найменші відстані по горизонталі  від підземних мереж до  
будівель і споруд, м 
Найменування 
мереж 















до 2 кВт 
Водопровід і 
напірна каналізація 





3 3 4 1,5 2 
Газопроводи:      
  низького тиску 2 1 3,75 1,5 5 




2 1,5 4 1,5 2 
Кабелі силові і 
зв’язку 































Найменша відстань між підземними мережами, м 
Найменування мереж 
























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Водпровід  * 1,5 1 1 0,5 0,5 1,5 
Каналізація * 0,4 0,4 1 1,5 0,5 0,5 1 
Дренаж та водостоки 1,5 0,4 0,4 1 1,5 0,5 0,5 1 
Газопровід:         
   низького тиску 1 1 1 0,4 0,4 1 1 2 
   середнього тиску 1 1,5 1,5 0,5 0,5 1 1 2 
Кабелі силові 0,5 0,5 0,5 1 1 0,1 0,5 2 




1,5 1 1 2 2 2 1  
*Примітка: У випадку паралельного прокладання водопроводу та 
каналізації відстань між ними повинна бути не менше 1.5 м якщо 

























Додаток 17  
Умовні позначення для проектування будгенплану 
1. Запроектована будівля 
 
2. Існуюча будівлі 
 
3. Тимчасова пересувна будівля на 
колесах  
4. Тимчасова пересувна будівля на 
лижах  
5. Тимчасова збірно-розбірна будівля  
 




8. Місце приймання бетону та розчину 
 
9. Кран самохідний гусеничний 
 
10. Кран самохідний пневмоколісний 
 
11. Кран самохідний автомобільний 
 
12. Контрольний вантаж 
 
13. Заземлення підкранових шляхів, 
електрощитів, трансформаторів тощо 
 
14. Тимчасові шляхи, що мають піщане та 
гравійне покриття, і шляхи для 
самохідних кранів  
















16. Шлагбаум для в’їзду на будівельний 
майданчик  
17. Огорожа будівельного майданчика 
 
18. Огорожа підкранових шляхів 
 
19. Огорожа небезпечних зон 
 
20. Тимчасова огорожа території 
 
21. Постійна водопровідна мережа 
 
22. Тимчасова водопровідна мережа 
 
23. Постійна каналізаційна мережа 
 
24. Тимчасова каналізаційна мережа 
 
25. Постійна  силова мережа 
 
26. Тимчасова силова мережа 
 
27. Електроосвітлювальна лінія 
 
28. Водорозбірний кран 
 
29. Колодязь постійного водопроводу 
 
30. Колодязь постійної каналізації 
 
31. Колодязь для тимчасового 
водопроводу  
32. Колодязь для каналізації 
 
33. Пожежний гідрант 
 
















35. Тимчасовий телефонний кабель 
 
36. Антена для зв’язку по рації 
 
37. Напрям руху автотранспорту 
 
38. Колодязь для телефонного кабелю 
 
39. Питний фонтанчик 
 
40. Трансформаторна підстанція 
 
41. Освітлювальний прожектор 
 
42. Пересувні освітлювальні мачти і 
переносні світильники 
 
43. Шафа електросилова 
 
44. Пожежний щит 
 
45. Місце для куріння 
 
46. Гучномовець диспетчерського зв’язку  
 
47. Щити елементів наукової організації 









































1 2 3 4 5 
Азбоцементні листи м3 125.200 0.8 Під навісом 
Азбоцементні листи т 3.0 0.8 Закритий 
Цегла будівельна при 
зберіганні: 
                клітках 

















Блоки цегляні тис.шт. 1.4..2.0 0.7 Під навісом 
Віконне скло м2 70..200 0.7 Закритий 
склад 
Віконні перепльоти м2 45 0.7 Під навісом 
Дверні полотна і ворота м2 44 0.7 Під навісом 




м3 0.25..0.45 0.7 Відкритий 
Колони м3 0.79..0.82 0.7 Відкритий 
Крупні стінові панелі м3 0.95..1.00 0.7 Відкритий 
Плити перекриття м3 0.75..0.95 0.8 Відкритий 
Плити покриття м3 0.45..0.5 0.8 Відкритий 
Прогони перекриття і 
покриття 
м3 0.60..0.90 0.7 Відкритий 
Ферми підкрокв’яні і 
крокв’яні 
м3 0.45..0.67 0.65 Відкритий 
Фундаментні блоки м3 0.8..1.0 0.7 Відкритий 
Сходинкові марші м3 0.5 0.7 Відкритий 
Сходинкові  площадки м3 1.2 0.7 Відкритий 
Санітарно-технічні 
блоки 
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1 2 3 4 5 
Металоконструкції  т 0.5..0.7 0.8 Під навісом 
Арматура т 1.2..1.4 0.8 Під навісом 
Радіатори т 2.2..2.8 0.8 Під навісом 
Сталь покрівельна т 0.25 0.8 Закритий 
Цвяхи, гвинти, 
закльопки 
т 0.6..0.7 0.8 Закритий 
Сталь - прокат та сталь 
сортова 
т 1.25..1.8 0.8 Під навісом 
Труби сталеві  т 1.7..2.1 0.8 Під навісом 
Труби чавунні т 2.5..1.4 0.8 Під навісом 
Труби залізобетонні м3 5.5..4.1 0.7 Відкритий 
Труби азбестоцементні м3 0.6..1.5 0.7 Відкритий 
Ліс круглий  м3 1.3..2.0 0.65 Відкритий 
Ліс пилений м3 1.2..1.8 0.65 Відкритий 
Щити опалубки м2 20..40 0.65 Відкритий 
Утеплювач плитний м2 4.0 0.8 Під навісом 
Утеплювач плитний т 3.3 0.8 Під навісом 
Войлок будівельний м2 0.4 0.8 Закритий 
Войлок будівельний т 0.3..0.4 0.8 Закритий 
Гравій, щебінь м3 1.5 0.7 Відкритий 
Камінь бутовий м3 0.5..0.7 0.7 Відкритий 
Пісок м3 2.0 0.7 Відкритий 
Цемент в мішках т 1.3 0.65 Закритий 
Шлак м3 2.0..3.0 0.7 Відкритий 
Шлакобетонні камені т.шт 2.8 0.7 Під навісом 
Пінобетон м3 1.5..1.6 0.8 Відкритий 
Плити легкобетонні м2 15 0.7 Під навісом 
Плити сухого 
тинькування 
т 3.4 0.6 Закритий 
Кабель т 5.5..4.1 0.6 Закритий 
Рубероїд м2 200..300 0.6 Закритий 
Рубероїд рулон. 15..20 0.6 Закритий 
Толь  10 
рулон. 
(20 м2) 
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1 2 3 4 5 
Плитка керамічна шт 1000 0.6 Закритий 
Плитка метлахська м2 80 0.6 Закритий 
Обладнання т 1.5 0.7 Під навісом 
Вапно комове т 0.7..1.0 0.6 Закритий 
Гіпс т 0.5..0.7 0.6 Закритий 
Фарби сухі т 2.6..3.7 0.6 Закритий 




т 1.5 0.6 Закритий 
(спеціал.) 
Бензин т 9.1 0.6 Закритий 
(спеціал.) 
Дизельне паливо т 7.6 0.6 Закритий 
(спеціал.) 
Керосин т 4.5 0.6 Закритий 
(спеціал.) 




Розрахункові нормативи запасу основних матеріалів та 





















1 2 3 4 5 
1 Сталь (прокатна, арматурна, 
покрівельна), труби чавунні та 
сталеві, ліс круглий та пилений, 
нафтобітум, санітарно-технічні 
матеріали, кольорові метали, 
хімікомоскальні товари 
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1 2 3 4 5 
2 Цемент, вапно, скло, рулонні та 
азбесто- цементні матеріали, 
віконні та дверні блоки і ворота, 
металоконструкції  
20..25 10..15 8..12 
3 Цегла, камінь бутовий, щебінь, 
гравій, пісок, шлак. 
Збірні залізобетонні конструкції, 
труби, залізобетонні блоки, 
цегляні та бетонні, шлакобетонні 
камені, утеплювач плитний, 
перегородки  
15..20 7..20 5..10 
 
Додаток 20 










1 2 3 4 5 6 
1 Закритий С-Р С-1654 71 6.0×12.0 








4 Закритий П 420-01 24.3 9.0×2.7 
5 Закритий П ПСМ-4 24.3 8.6×3.1 
6 Закритий 
(неопалювальний) 
С-Р 420-03-15 70.8 12.0×6.0 
7 Закритий 
(опалювальний) 
С-Р 420-09-16 70.4 12.0×6.0 
8 Навіс без рампи С-Р 420-06-35 360.0 30.0× 
12.0 
9 Навіс без рампи С-Р 420-06-34 216.0 18.0× 
12.0 
10 Закритий К 420-13-3 16.7 6.0×3.0 






















Робота екскаватора маш-год 10..15 





Миття та заправка вантажних машин одна маши-на 
на добу 
400..700 
Заправка та миття тракторів одна маши-на 
на добу 
300..600 
Робота крана (автомобільного) маш-год 15 
Двигуни внутрішнього згорання 
(дизелі та інше) при прямоточному 
охолодженні 
маш-год 15..40 
Компресорна станція маш-год 5..10 
Миття  та заправка автобуса одна маши-на 
на добу 
1500 
Промивка гравію або щебеню в 
залежності від ступеня забруднення 
та способу промивання 
1 м3 промитого 
матеріалу 
1000..3000 
Промивання піску 1 м3 промитого 
матеріалу 
1250..1500 
Поливання щебеню (гравію), що 
ущільнюється 
1 м3 підготовки 4..10 
Приготування бетону:   
                                      жорсткий 1 м3 225..275 
                                      пластичний 1 м3 250..300 
                                      литий 1 м3 275..325 
                                      теплий 1 м3 300..400 
Поливання бетону та опалубки (для 
середніх кліматичних умов) 
1 м3 на добу 200..400 
Приготування розчину (з 
урахуванням витрат на гасіння вапна) 
важкі (холодні) розчини: 
  
                       вапняні 1 м3 750…1300 
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1 2 3 
                                  цементні 1 м3 200..300 
легкі (теплі) розчини різного складу 1 м3 350..950 
Цегляна кладка на холодному 
цементному розчині з його 
приготуванням 
1000 шт.цегли 90..180 
Цегляна кладка на теплому розчині з 
його приготуванням 
1000 шт.цегли 115..230 
Поливання цегляної кладки 1000 шт.цегли 200..250 
Бутова кладка:   
              на цементному розчині 1 м3 60..100 
              на вапняному розчині 1 м3 150..200 
Вогнестійка кладка (з приготуванням 
розчину)  
1 м3 200.250 
Штукатурні роботи 1 м2 7..8 
Малярні роботи 1 м2 0.5..1.0 
Гідравлічний іспит водопровідних 
труб діаметром 200..800 мм 
1 м.п. 100..1300 
Проходження “проколюванням“ при 
діаметрі 100..350 мм 
1 м.п. 60..350 
Озеленення території:   
              висадження дерев 1 дерево 600..1700 
              висадження кущів 1 кущ 160..300 
              висадження саженців 
листяних дерев 
1 місце 120 
              висадження саженців 
хвойних дерев 
1 місце 300 
Господарсько-побутові потреби:   




                  з відсутністю каналізації на 1 робітника в 
зміну 
10..15 
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1 2 3 
Їдальня на 1 робітника 10..15 
На гасіння пожежі майданчика:   
до 30 га л/с 10 
від 31..50 га л/с 15 
більше 50 га л/с 20 
 
Додаток 22 
Коефіцієнт змінної нерівномірності споживання води 
№ Споживачі Коефіцієнт 
1 Виробничі витрати 1.6 
2 Підсобні підприємства 1.25 
3 Силові установки 1.1 
4 Транспортне господарство 2.0 
5 Санітарно-побутові приміщення на майданчику 2.7 





Діаметри (Ду) труб для тимчасового водопроводу 
Внутрішній діаметр 
(Ду), мм 
Труби сталеві водогазопровідні Труби чавунні напорні 
20 +  
25 +  
32 +  
40 +  
50 +  
65  + 
70 +  
80 +  
90 +  
100 + + 
125 +  
150 + + 
200 + + 
250 + + 



























































































1 2 3 4 5 6 
Силові: 
     екскаватори шт 80  0.5 0.6 
     баштові крани 
вантажопід’ємністю 
до 20 т шт 30..60  0,5 0,7 
від  21..75  шт 75..200  0,5 0,7 
Крани самохідні шт 20..70  0,4 0,7 
Мачтові підйомники шт 5..10  0,3 0,7 
Бетононасоси шт 17..45  0,5 0,6 
Розчинонасоси шт 2..4  0,5 0,6 
Електрозварювальні 
апарати 
шт 15..30  0,5 0,4 
Електроущільнювачі шт 1..5  0,1 0,4 
Електровібратори шт 1  0,1 0,4 
Електрофарбопульти шт 0.5  0,1 0,4 
Пересувні малярні 
станції 
шт 10  0,5 0,6 
Пальові 
віброзанурювачі 
шт 22..100  0,2 0,4 
Розчино-
бетонозмішувачі 
шт 2..16  0,5 0,6 
Цемент-пушка шт 5.5  0,7 0,8 
Електронавантажувач 
цегли 
шт 5.6  0,6 0,7 
Штукатурний агрегат шт 5.25  0,1 0,4 
Штукатурна станція шт 10.0  0,1 0,4 
Фарбувальний агрегат шт 0.27  0,1 0,4 
Агрегат для нанесення 
шпакльовки 
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Шпакльовочний 
агрегат 
шт 1.5  0,7 0,8 
Компресорний 
пристрій 
шт 4  0,7 0,8 
Малярна станція шт 40  0,1 0,4 
Станок для нарізання 
паркетних планок 
шт 0.6  0,1 0,4 
Паркетно-шліфувальна 
машина 
шт 2.2  0,1 0,4 
Машина для стругання 
деревяної підлоги 
шт 1.5  0,1 0,4 
Мозаїчно-шліфувальна 
машина 
шт 2.2  0,1 0,4 





шт 0.9  0,1 0,4 
Поверхневий вібратор шт 0.6  0,1 0,4 
Глибинний вібратор шт 0.8  0,1 0,4 




подавання мастики на 
покрівлю 
шт 60  0,1 0,4 
Машина для нанесення 
бітумних мастик 





шт 1.1  0,1 0,4 
Електрокалорифер шт 15.6  0,7 0,8 
Агрегат кисневого 
зварювання 
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Понижувальні 
трансформатори 
шт 1.0  0,35 0,4 
Електросвердло, 
електроточило, 
циркулярна пилка тощо 




м3  60   
Трансформаторний 
підігрівання грунту 
м3  12..25   
Трансформаторний 
підігрівання грунту із 
застосуванням 
електропомпи 
м3  2..10   
Електропідігрівання 
цегляної кладки: 
     
        за наявністю 
утеплювача 
м3  30..60   
        за відсутністю 
утеплювача 
м3  60..180   
Електросушіння 
штукатурки 
м2  2   
Електропрогрівання 
бетону при зовнішній 
температурі -20° С 




м3  35..45   
Пристрій 
електропрогрівання 





м2  0.015 0,8  
Душові і вбиральні м2  0.003 0,8  
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Навіси м2  0,003 0,35  
Майстерні м2  0,018 0,8  
Прохідна 100м2  0,8..1   
Відкриті склади 1000 
м2 
 0,8..1,2   
Їдальні 100м2  0,8..1   




100м2  0,5   
Арматурні майстерні 100м2  1,3   
Деревоопоряджувальні 
майстерні 
100м2  1,8   
Механічні майстерні 100м2  1,3   
Зовнішнє освітлення: 
Територія майданчика 100м2  0,015   
Відкриті складські 
майданчики 
100м2  0,05   
Основні дороги і 
проїзди 
км  5.0   
Дороги і проїзди 
другорядні 
км  2.5   
Майданчики для 
земляних, бетонних та 
кам’яних робіт 




100м2  0,5   
Майданчики для 
монтажних робіт 
100м2  3,5   




















Технічні характеристики силових трансформаторів 
Тип 
 
Потужність, кВт Тип Потужність, кВт 
ТМ 50/6 50 ТМ 100/35 100 
ТМ 100/6 100 ТМ 180/35 180 
ТМ 180/6 180 ТСМ 100/6 100 
ТМ 320/6 320 ТСМ 20/10 20 
ТМ 50/10 50 ТМ 560/35 560 
ТМ 100/10 100 ТМ 1000/35 1000 
ТМ 320/10 320 ТМ 1800/35 1800 
ТСМ 560/6 560 ТМС 20/60 20 
ТМ 560/10 560 ТМС 35/6 35 
ТМ 750/10 750 ТСМ 65/16 65 
ТМ 1000/10 1000 ТСМ 320/16 320 




Норми для проектування будгенплану 
Найменування характеристик Норматив 
1 2 
Відстань від осі залізничної дороги до будинків:  
             при відсутності виходів з будинків ≥ 3,1 м 
             при наявності виходів з будівників ≥ 6,0 м 
Відстань від краю автодороги до:  
             стін будинків при відсутності в’їздів ≥ 3,0 м 
             при наявності  автомобільного в’їзду ≥ 8,0 м 
             осі залізничної дорги ≥ 3,75 м 
             огорожі ≥ 1,5 м 
Забезпечити під’їзд до будинків пожежних 
автомобілів на відстані не менше 25 м: 
 
             з однієї сторони при ширині будинку  < 18 м 
             з двох сторін при ширині будинку > 18 м 
             з усіх сторін при ширині будинку > 100 м 
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Відстань між пожежними гідрантами:  
             при високонапірному водопроводі ≥ 150 м 
             при низьконапірному водопроводі ≥ 100 м 
Пожежні гідранти розташовуються:  
             від краю проїзжої частини автодороги ≤ 2,5 м 
             від стіни будинку ≥ 5 м 
Ширина автодороги:  
             при односторонньому русі ≥ 3,5 м 
             при двосторонньому русі ≥ 6 м 
Радіус повороту дороги ≥ 12 м 
 
8. Рекомендована лiтература 
Базова 
1. Макаренко Р.М., Зінь Н.С. Організація будівництва: 
Інтерактивний комплекс навчально-методичного 
забезпечення. Рівне: НУВГП, 2008, 110с. 
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3. Строительные краны. Справочник /под ред. Минина А.А. и 
др../ К.: Сталь, 2006.-304с. 
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Київ: Мінрегіонбуд України, 2008. 72 с. 
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01].  Вид. офіц. Київ: Мінрегіон України, 2014. 25 с. 
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Б.1.1-11:2011 та ДБН Б.1.1-6:2007, чинні з 1 жовтня 2012 р.].  
Вид. офіц. Київ: Мінрегіон України, 2012. 41 с. 
5. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Правила визначення вартості 
будівництва. [На заміну ДБН Д.1.1-1-2000, чинний з 2014-01-
01].  Вид. офіц. Київ: Мінрегіон України, 2013. 88 с. 
6. ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. Правила визначення вартості проектно-
вишукувальних робіт та експертизи проектної документації 
на будівництво. [На заміну ДБН Д.1.1-7-2000, чинний з 2014-
01-01].  Вид. офіц. Київ: Мінрегіон України, 2013. 50 с. 
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